Harmonogram realizacji projektu

	Rok	2022												2023		
	Miesiąc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	Czas trwania całego projektu						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Podzadania															
1.1	Powołanie personelu projektu, zaangażowanie wolontariuszy						X									
1.2	Rekrutacja właściwa i kwalifikacja beneficjentów ostatecznychdo udziału w projekcie						X									
1.3	Rekrutacja uzupełniająca							X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Stworzenie IPD						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Diagnoza potrzeb i ocena funkcjonowania psychofizycznegoON						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	Ewaluacja początkowa						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7	Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8	Wsparcie psychologiczne						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.9	Udział w wydarzeniach kulturalnych- bilety wstępu						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.10	Zarządzanie i monitoring realizacji zadania						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.11	Promocja projektu						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.12	Zakup środków ochrony osobistej						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.13	Ewaluacja końcowa															X